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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por objeto definir las condiciones y criterios que han de servir como base para la
contratacion de:

- LOTE 1: Direccion de Ejecucion de Obras y Coordinacion de Seguridad y Salud

- LOTE 2: Direccion de Instalaciones
de las obras de Reforma y Nueva Nave en Centro de Formacion de Don Benito, siendo promotor el SERVICIO
EXTREMERNO PUBLICO DE EMPLEO (SEXPE), Organismo Autonomo de la Consejeria de Educacion y Empleo de
la Junta de Extremadura.
Sujeto al cumplimiento de condiciones de caracter social, medioambiental y/o relativas a ofras politicas publicas
(Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Ektremadura, de 23 de febrero de 2016, DOE N° 43, de 3 de
marzo de 2016).

La seleccion de la propuesta adjudicataria para cada Lote, supone la contratacion del desarrollo de los trabajos que
quedan expresamente incluidos en este contrato:
LOTE 1: Direccion de Ejecucion de Obras y Coordinacion de Seguridad y Salud

- Cualquier tramite necesario para la construccion, legalizacion y puesta en marcha ante cualquier
Organismo pUblico o privado.

- Direccion de Ejecucion de Obras

- Coordinacion de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras

- Liquidacién y redaccion del proyecto final de obra, en colaboracion con la Direccion de Obra

- Redaccion del Proyecto de Actividad, en colaboracion con la Direccion de Obra.

- Elaboracion del Libro del Edificio, en colaboracién con la Direccion de obra

LOTE 2: Direccion de Instalaciones

- Cualquier tramite necesario para la construccion, legalizacion y puesta en marcha ante cualquier
Organismo publico o privado.
- Direccion de las instalaciones.

- Liquidacion y redaccion del proyecto final de obra, en colaboracion con la Direccion de Obra
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- Redaccion del Proyecto de Actividad, en colaboracion con la Direccion de Obra.
- Elaboracién del Libro del Edificio, en colaboracién con la Direccion de obra

El Presente Pliego, servira de base contractual, junto al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para llevar

a caho la contratacién mencionada.

LOTE 1: DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

2. DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

2.1- Objeto

Se definen en este apartado las condiciones técnicas y econdémicas que habran de regir esta prestacion, sin
perjuicio de las disposiciones legales vigentes, en la contratacion de los servicios de “Direccion de Ejecucion de
Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud” de las obras del Proyecto de Reforma y Nueva Nave en Centro de
Formacion de Don Benito, Badajoz., redactado por la U.T.E Pilar Zamoro Tapia_Juan Maria Blaquez Martin_ Pablo
José Atienza Jiménez. Dicho proyecto, se adjunta a este pliego como Anexo | .

Se incluyen también dentro del presente contrato y con las mismas prescripciones técnicas, el desarrollo de trabajos
consecuentes de posibles modificaciones de contrato de ejecucion de obras, asi como las derivadas de las
eventuales obras complementarias que se pudieran realizar, siempre que su ejecucion coincida con el tiempo de la

obra principal.

2.2- Prescripcion complementaria

Ademas del presente Pliego, sera, también, obligatorio el cumplimiento de lo regulado en las Disposiciones Oficiales
que afecten y se relacionen con la obra proyectada y deban ser observadas en la construccion de las mismas.
De forma especial, la Direccion de Ejecucion de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud, vendra obligado a
conocer y cumplir las siguientes disposiciones, que se entenderan parte de este Pliego.

- LOE 38/1999

- Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares exigibles para la ejecucion de la obra.

- Normativa administrativa exigible para las obras ejecutadas por el Servicio Extremefio Publico de

Empleo.
- Normativa municipal de edificacion que rigen en el solar, parcela o terrenos donde se acta.

- Proyecto de ejecucion redactado
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- Normas vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Codigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.) de obligado cumplimiento.

- Reglamento de Instalaciones Técnicas de Edificios (R.|.T.E)

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (R.B.T.)

- Cualquier otra Normativa publicada o que se publique y sea de obligado cumplimiento.

2.3- Requisitos que deben cumplir los aspirantes

Los licitadores que quieran concurrir a este contrato deberan cumplir con los siguientes requisitos:
- Carecer de cualquier tipo de dependencia o vinculacion econémica, juridica, funcional, personal o de
cualquier otra clase con empresas constructoras en general y con empresas fabricantes de materiales
y equipos de construccion.
- Disponer de personal que garantice la correcta ejecucion de los trabajos encomendados, fijandose
para ello un minimo de 1 Técnico Titulado, (la fitulacion sera la legalmente exigida para desarrollar los
trabajos que se piden en esta Asistencia Técnica, en el apartado 2.7.)

2.4- Honorarios y duracién del contrato

2.4.1- Honorarios
Los honorarios para los servicios de Direccion de Ejecucion de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud,
ascenderan a la cantidad de 61.710,00 € I.V.A. incluido, sin que exista posibilidad de revision del mismo ni
ampliacion como consecuencias de modificaciones que impliquen un aumento de superficie.

Estos honorarios se desglosan de la siguiente manera:

- Direccion de Ejecucion de Obra: 37.394,96 €

- Coordinacion de Seguridad y Salud:  5.462,18 €

SUMA 42.85714 €

Gastos Generales (13%) 5.57143€
Beneficio Industrial (6%) 2.571,43 €
HONORARIOS 51.000,00 €
LV.A. (21 %) 10.710,00 €
TOTAL HONORARIOS 61.710,00 €

Los honorarios anteriormente reflejados, incluyen todos los gastos en los que pueda incurrir el adjudicatario del
contrato, entre ellos sin animo de ser exhaustivos, el de personal, locomocion y desplazamiento a obra, oficinas e
instalaciones, equipos informaticos, material, gastos de funcionamiento, etc.
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Las minutas de honorarios se emitiran por el contratista adjudicatario, quien asume la obligacion de abono a sus
colaboradores. Si el contratista es una U.T.E. o una Sociedad Profesional y asi se ha reconocido en la adjudicacion

del contrato, las minutas las emitira la entidad reconocida.

Segun lo determinado en el PCAP, el régimen de los pagos por los honorarios de Direccion de Ejecucion de Obra y
Coordinacion de Seguridad y Salud, se efectuara mediante certificaciones mensuales segun el siguiente régimen:

- EI 90% del importe del contrato sera abonado mediante pagos mensuales proporcionales segin las
certificaciones mensuales de obra.

- Un 7% seré abonado una vez recibida la obra positivamente, tramitada de conformidad la certificacion
final, y entregada toda la documentacion necesaria para la puesta en marcha del edificio ante las
distintas administraciones (proyecto de actividad, certificados finales de obra, libro del edificio,...)

- El 3% restante, se abonara una vez realizada la liquidacién de la obra positivamente, tramitada en su
totalidad la documentacion necesaria para ello (Informe de liquidacion, certificacion de liquidacion, etc.)

2.4.2- Duracion del contrato

La duracion del contrato, coincidira con el plazo de ejecucion de la obra contratada (18 meses conforme proyecto) y
aprobada y su periodo de garantia desde la firma del Acta de Recepcion de la obra (12 meses mas la posible
ampliacion de este plazo que pudiera ofertar la empresa adjudicataria de la obra) hasta que tenga lugar la
liquidacion final de la misma. A la vista de lo expuesto anteriormente y de los plazos prevenidos en la Ley de
Contratos del Sector Publico se estima un plazo minimo de ejecucion del contrato de 32 meses.

En cualquier caso, el contrato no se dara por finalizado hasta que el licitador haya presentado toda la
documentacion requerida en este Pliego, y la Administracion actuante la haya recibido de conformidad.

En su caso, todas las ampliaciones de plazo aprobadas por el Organo de contratacion que requiera la terminacion
de las obras, seran asumidas sin coste ni reclamacion econémica alguna por el adjudicatario de este contrato.

2.4.3- Garantia del contrato

El periodo de garantia comenzara una vez realizada la liquidacion de la obra, siendo la duracion del mismo de 1

mes, desde el dia siguiente a la fecha de dicha liquidacion de obra.
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2.5- Publicacidn y exposicion de los trabajos

El Servicio Extremefio Plblico de Empleo se reserva los derechos de la posible publicacion o exposicion de los
trabajos presentados en el presente contrato, entendiéndose que el autor o autores renuncian a los derechos de
autor.

Para tal fin, el adjudicatario debera recabar toda la documentacion y elaborar la documentacion, el control de la
misma y su archivo, asi como la documentacion necesaria para la correcta informacion de los trabajos realizados y
la necesaria elaboracion del preceptivo Libro del Edificio, segun lo establecido en el decreto 165/2006, de 19 de
septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y contenidos del Libro del Edificio.

2.6- Seguimiento de las obras y responsable del contrato

Por parte del Organo de Contratacion se designara a un Técnico responsable del contrato, a fin de efectuar el
seguimiento del desarrollo de la obra y coordinacion de todos los agentes que intervienen en la misma, asi como de
los estipulados en la LCSP y PCAP. A todos los efectos del presente Contrato de Servicios ser4 el interlocutor del
Organo de Contratacion con la Direccion Facultativa.

Por la Direccion Facultativa, deberan someterse a aprobacion previa del Técnico Responsable del Contrato todas
aquellas incidencias que requieran aprobacion del Organo de contratacion (ampliaciones de plazo, modificaciones,
suspensiones, etc.) y de aquellas instrucciones que, sin ser necesaria la aprobacion de dicho 6rgano, deban
trasladarse a la empresa constructora que no resulten directa e inequivocamente dimanantes del contenido del

Proyecto aprobado.

Del mismo modo, en lo que se refiere a aprobacion de muestras, calidades, materiales o equipos para su puesta en
obra y procesos constructivos en los diferentes capitulos del proyecto se requerira la previa aprobacion del
Responsable del Contrato, asi como de la documentacion complementaria al Proyecto elaborada por la Direccion de
obra que resulte necesaria para la puesta en obra de las distintas unidades contenidas en aquel si su contenido no

dimana inequivocamente del Proyecto.

2.7- Direccién de Ejecucion de Obras y Coordinacién de Seguridad y Salud

2.7.1 Equipo Facultativo:

El equipo para este Lote de Direccion de Ejecucion de Obras y Coordinacion de Seguridad y Salud estara
compuesto como minimo por los siguientes profesionales:
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- Un Aparejador, Arquitecto Técnico, Graduado en Arquitectura Técnica, Graduado en Edificacion o
equivalente, que segun las condiciones de este contrato asumira las funciones de Director de la
Ejecucion de las obras.

- Un Arquitecto, Aparejador, Arquitecto Técnico, Graduado en Arquitectura Técnica, Graduado en
Edificacion o equivalente que ejercera las funciones de Coordinacion de Seguridad y Salud de las
obras. Para la figura de Coordinador de Seguridad y Salud de las Obras, se puede designar al Director

de Ejecucion de Obra, o ser un técnico distinto a ellos.

El Arquitecto Director de Ejecucion de las Obras actuara como delegado o representante del contratista de este
contrato de servicio ante el 6rgano de contratacion.

Las personas fisicas que se designen como colaboradores en su caso de asumir funciones y responsabilidades
concretas en la Direccion de Ejecucién de las Obras y Coordinacion de Seguridad y Salud, seran designados para
tal fin y deberan poseer la competencia necesaria, para, de acuerdo con la Ley de Ordenacion de la Edificacion
(L.O.E.) y demas legislacion reglamentaria que le afecte en esta materia, asumir la parte correspondiente al trabajo
encargado, todo ello conforme a lo recogido en los articulos 10,12, 13, 17 y Disposicion Adicional Cuarta de la
L.O.E.

El adjudicatario del contrato, asume los trabajos de direccién de ejecucion de obras y coordinacion de Seguridad y
Salud que se deriven en su caso, de un aumento de las unidades de obra ejecutadas.

En caso de personas juridicas, designar a los técnicos que tenga la titulacion profesional habilitante.
Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y

Técnicas que rigen esta contratacion, incluyéndose dentro de sus funciones, entre ofras, las siguientes:
2.7.2.- Obligaciones comunes de los profesionales que intervienen en la obra de Arquitectura

Estas obligaciones comunes se concretan en los siguientes apartados:
a) Desarrollar las respectivas funciones con la competencia profesional exigible en cada caso.
b) Actuar con la debida diligencia, atencion y cautela en el desempefio de las respectivas funciones,
tanto para la seguridad de la obra, como para evitar dafios a las personas o cosas implicadas en la
obra 0 ajenas a ésta.
c) Cumplir con las prescripciones legalmente establecidas para determinadas funciones, operaciones
y/lo tipologias de la edificacién.
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d) Cumplir las estipulaciones contractuales que hubiesen asumido y que sean validas con arreglo al
ordenamiento juridico.
2.7.3.- Régimen de visitas

El Director de Ejecucion de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud deberén tener un conocimiento en detalle
del proyecto y sus procesos constructivos para dar a la contrata las instrucciones previas necesarias antes del inicio
de cada actividad evitando la comision de errores. Se requiere que tengan una presencia agil y muy frecuente en las
mismas, en aras de garantizar un exhaustivo seguimiento de todos los procesos de puesta en obra por lo que se
establece el siguiente régimen de visitas con caracter minimo inexcusable que dichos profesionales se
comprometen a asumir:
- Director de Ejecucion de obra: Todas las que determine su &mbito de responsabilidad y cuatro visitas
mensuales con una periodicidad de una 1 visita por semana.
- Coordinador de Seguridad y Salud: Todas las que determine su ambito de responsabilidad y cuatro
visitas mensuales con una periodicidad de una 1 visita por semana.

De todas las visitas a obra se dejara constancia en el Libro de Ordenes en el mismo dia de su fecha.
Con independencia de lo anterior el Director de ejecucion de obras y Coordinacion de Seguridad y Salud asistiran
con el Responsable del Contrato designado por el Organo de contratacion a las reuniones en obras que tengan

lugar para el seguimiento de la marcha de la misma, en las que sean requeridos.

2.8- Obligaciones de cada uno de los intervinientes en el contrato de Direccion de Ejecucion de Obras y

Coordinacion de Seguridad y Salud

2.8.1.- Director de la Ejecucion Material de las Obras:

- Estudiar en profundidad el proyecto de ejecucion previamente aprobado por la administracion, asi como
las posibles modificaciones del mismo, analizandolo sobre todo en sus aspectos cuantitativos con el fin de detectar
posibles errores en el mismo, asi como las posibles incidencias tanto para el inicio de las obras como durante su
ejecucion.

- El Director de la Ejecucion de las Obras asume el contenido del proyecto en todos sus aspectos.

- Asumira la funcion técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y de controlar cualitativa y
cuanticamente la construccion y la calidad de lo edificado.

- Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y
pruebas precisas, todo ello conforme al C.T.E. Exigir la conservacion para su archivo de la documentacion de todos

los suministros que lleguen a la obra.
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- Dirigir la ejecucion material de la obra, comprobando los replanteos, verificando los materiales
autorizados, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos, asi como las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y de las instrucciones del Director de Obra.

- Conjuntamente con el Ingeniero indicar4 a los instaladores los sistemas de fijacion de canalizaciones y los
criterios de distribucion y separacion entre las distintas redes de instalaciones.

- Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

- Suscribir el Acta de Replanteo o de Comienzo de Obra y el Acta de Recepcion de Obra, asi como elaborar
y suscribir las Certificaciones Parciales y la Liquidacion Final de las unidades de Obra ejecutadas.

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

- Realizar el estudio y andlisis del proyecto, para verificar el Plan de Control de Calidad de la Obra.

- Asistir a la obra cuantas veces lo requiera su naturaleza o complejidad, y lo estime necesario el director
facultativo de las misma.

- Solicitar aclaraciones del Proyecto al Director Facultativo cuando fueran necesarias.

- Vigilar el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, asi como las reglas de la buena
construccion, reflejando las instrucciones precisas en el Libro de Ordenes y Asistencias de la obra.

- Comprobar la recepcion de materiales y la calidad exigido a los mismos ordenando la realizacion de
pruebas precisas; los replanteos, dosificaciones, dimensiones y formas y la buena ejecucion de la obra respecto a
las caracteristicas fijadas en el proyecto y las instrucciones del director facultativo. Recabara igualmente de la
contrata informacion previa sobre las subcontratas que vayan a intervenir en la obra para junto con el Director de
Obra, aprobar su intervencion si redine los requisitos necesarios y se ajusta a los compromisos aportados en el
proceso de licitacion.

- Realizara mensualmente las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y redactara la relacion
valorada que servira de base para elaborar la certificacion mensual. La medicion tendra detalle suficiente para poder
identificar sobre la obra y sobre planos todas las lineas de medicion de cada una de las unidades medidas.
Incorporara en la relacion valorada mensual la medicion que habra de aportar el Coordinador de Seguridad y Salud
en relacion con el capitulo econémico de su competencia.

- Junto con el Coordinador de Seguridad y Salud organizara la ejecucion y utilizacion de las instalaciones
provisionales y medios auxiliares a efectos de la seguridad.

- Resolver los problemas imprevisibles que puedan aparecer durante la ejecucion de la obra, dentro de la
esfera de su competencia y dando cuenta de ello al Director de Obra.

- Verificar la documentacién resultante del control de calidad realizado, como parte a incluir en la

documentacion a aportar previa a la recepcion de la obra.
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- Realizar la medicion real valorada de la obra realizada, que sirva de base al Director de Obra para
presentar la liquidacion del estudio econdmico final de la obra realizada. La medicion tendra detalle suficiente para
poder identificar sobre la obra y los planos todas las lineas de medicion de cada una de las unidades medidas.
Incorporara en la relacion valorada la medicion que habra de aportar el Coordinador de Seguridad y Salud en

relacion con el capitulo econémico de su competencia.

INFORMES MENSUALES
El Director de Ejecucion Material de Obras realizard mensualmente un informe de seguimiento de obra, detallando

en el mismo la situacion de obra, avances, retrasos, e incorporando fotografias de los trabajos desarrollados en ese
mes Yy que se debera entregar junto con el resto de la documentacion mensual

COMUNICACION CON EL RESPONSABLE DEL CONTRATO POR CORREQ ELECTRONICO
El Director de Ejecucion Material de Obras, en el caso de solicitud de informacion, preguntas, dudas, etc. por parte

del Responsable del Contrato de la Administracion de informacion por correo electronico, debera contestar en un
plazo méximo de 32 horas a dicha solicitud por el mismo medio (correo electrénico).

TIEMPO DE RESPUESTA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA
En caso de incidencias o problemas en las obras ejecutadas, durante el periodo de garantia, el Director de

Ejecucion Material de Obras debera responder a la solicitud que el Responsable de Contrato le realice con relacion
a dicha incidencia o problema, en un plazo méximo de 48 horas desde dicha comunicacion.

EQUIPO FACULTATIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA
El equipo para el periodo de garantia en la parte de Direccion de Ejecucion de Obras estard compuesto como

minimo por los siguientes profesionales:
- Un Aparejador, Arquitecto Técnico, Graduado en Arquitectura Técnica, Graduado en Edificacion o
equivalente, que segun las condiciones de este contrato asumira las funciones de Director de la

Ejecucion de las obras.

2.8.2.- Coordinador de Seguridad y Salud:
Las actividades a desarrollar son las enumeradas a continuacion, cumplimentando las estipuladas como obligatorias

en el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, en su articulo 9, obligaciones del Coordinador en Materia de Seguridad y
Salud durante la ejecucion de las obras:
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- Realizacion del informe inicial sobre la idoneidad del Plan de Seguridad y Salud presentado por las
empresas contratistas, para la aprobacion del mismo por parte del Servicio Extremefio Piblico de empleo,
asi como de cuantos informes se precisen, correspondientes a las posteriores modificaciones del Plan que
se consideren oportunas.

- Coordinacion de la difusion de la informacion: de acuerdo con el Arquitecto Director y las empresas
contratistas, el Coordinador propondra un sistema eficaz de difusion de las instrucciones, los documentos y
las situaciones peligrosas.

- Verificar la formacion del trabajador, asi como la accion formativa “in situ” respecto a la seguridad y salud
de los participantes en la obra.

- Custodiar el Libro de Incidencias y mandar copias a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, a las
empresas contratistas afectadas, a los representantes de los trabajadores y al Arquitecto Director.

- Coordinar la aplicacion por las empresas que intervengan en la construccion de los principios generales
de prevencion y seguridad establecidos en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Coordinar las actividades de las obras para garantizar que las empresas contratistas apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

- Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales, cuando en la construccion de la obra intervengan varias empresas constructoras.

- Coordinar las reuniones para la colaboracion del personal responsable de seguridad y salud de las
distintas empresas que puedan intervenir en las obras.

- Coordinar las acciones y funciones del control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

- Verificar los medios para el control de acceso a las obras a personal no autorizado y adoptar las medidas
necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

- Coordinar, en su caso, la investigacion de los posibles accidentes por parte de las empresas participantes
y la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

- Paralizacion de los trabajos, previa comunicacion a la direccion de obra y a las empresas contratistas
afectadas, si observara incumplimiento de las medidas aprobadas en el Plan de Seguridad y Salud con
riesgo grave e inminente para los trabajadores.

- Redaccion de una memoria mensual sobre las actuaciones realizadas objeto del contrato, sus resultados

y recomendaciones efectuadas.
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Todas las deméas prestaciones que sean exigibles sobre seguridad y salud, segiin lo previsto en la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales y el R.D. 1627/1997 en lo que se refiere a las obligaciones y funciones
establecidas para el promotor y para el Coordinador de Seguridad y Salud.

INFORMES MENSUALES
El Coordinador de Seguridad y Salud realizara mensualmente un informe mensual sobre las actuaciones realizadas

objeto del contrato, sus resultados y recomendaciones efectuadas.

COMUNICACION CON EL RESPONSABLE DEL CONTRATO POR CORREQ ELECTRONICO
El Coordinador de Seguridad y Salud, en el caso de solicitud de informacion, preguntas, dudas, etc. por parte del

Responsable del Contrato de la Administracion de informacion por correo electronico, debera contestar en un plazo
maximo de 32 horas a dicha solicitud por el mismo medio (correo electronico).

2.9- Otras obligaciones exclusivas de cada uno de los intervinientes en el contrato de Direccién de
Ejecucion de Obras y Coordinacion de Seguridad y Salud

2.9.1.- Del Director de Ejecucion de las obras:

Son obligaciones exclusivas del Aparejador o Arquitecto Técnico de la Obra, las siguientes:

A. De caracter general:

Las estipuladas en el Codigo Técnico de la Edificacion, (articulo 7. Condiciones en la ejecucion de las obras
y Anejo II. Documentacion del seguimiento de la obra), que plantea entre otras obligaciones:

- Lainspeccion y vigilancia de la obra con la asiduidad y dedicacién que esta requiera.

- Hacer cumplir al constructor o contratista de la obra todo lo establecido en la documentacion

gréfica, escrita, instrucciones y ordenes, desarrolladas por el Arquitecto Director.

- Exigir la ejecucion de la obra de acuerdo con las buenas practicas de la construccion.

- Ordenar la ejecucion material de la obra.

- Hacer cumplir las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

-Controlar cuantivamente las mediciones de las unidades de obra ejecutadas.

- Control de recepcion en obra de productos equipos y sistemas.

- Control de la documentacion de los suministros.
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- Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
- Control de la obra terminada.
- Suscribir, en union con el Arquitecto Director, la Liquidacion Final de la Obra.

B. Relativas a las demoliciones:

- Levantamiento del Acta del Estado de fincas colindantes.

- Planificar la demolicién en sus elementos, conjuntos o fases.

- Ordenar, inspeccionar y autorizar las medidas precisas para la seguridad de la obra, la via
plblica y los edificios vecinos.

- Llevar a efecto la inspeccion asidua e inmediata de la demolicion.

C. Relativas al movimiento de tierras:

- Proceder a su replanteo sobre el terreno.
- Planificar los movimientos de tierra que deban efectuarse.
- Ordenar, inspeccionar y autorizar las medidas precisas para la seguridad de la obra, la via
plblica y los edificios colindantes.
D. Relativas a la cimentacion:

- Organizar y comprobar su replanteo y dimensionado.

- Proceder, asidua e inmediatamente, a la inspeccion y verificacion del firme adoptado en cada uno
de los puntos, asi como, comprobar la correcta ejecucion y calidades de los materiales utilizados.

- Ordenar, inspeccionar y autorizar las medidas precisas para la seguridad de la obra, la via
pUblica y los edificios colindantes.

- Autorizar y ordenar los procesos de macizado de cimientos, dejando constancia de cada uno de
ellos.

E. Relativas a la estructura;

Inspeccionar y comprobar, asidua e inmediatamente lo siguiente:
- Calidad de los materiales, dosificaciones y mezclas de cada uno de ellos.
- Dimensiones y disposicion de los elementos resistentes, asi como su concordancia con los
planos técnicos que la definen.
- Ordenar el replanteo de los diferentes elementos, dosificacion de los materiales que los
componen, encofrados, desencofrados, apuntalamientos, fases de ejecucion de los trabajos y
seguridad en su ejecucion.
- Ordenar la ejecucion de la obra de acuerdo con las buenas practicas de la construccion.

F. Relativas a cerramientos, distribuciones y acabados:

- Controlar la calidad de los materiales.
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- Controlar su adaptacion respecto a la documentacion y ordenes facilitados por el Arquitecto
Director.

- Controlar el uso de los medios auxiliares que para su ejecucion se precisen.

- Controlar y comprobar el replanteo de cada uno de ellos.

- Ordenar las fases de ejecucion y coordinar todos los trabajos que en la obra se ejecuten.

- Ordenar la Ejecucion de la obra de acuerdo con las buenas practicas de la construccion.

G. Relativas a las instalaciones ordinarias:

- Controlar la calidad de los materiales.

- Controlar su adaptacion respecto a la documentacion y ordenes facilitados por el Arquitecto
Director.

- Controlar el uso de los medios auxiliares que para su ejecucion se precisen.

- Controlar y comprobar el replanteo de cada uno de ellos.

- Ordenar las fases de ejecucion y coordinar todos los trabajos que en la obra se ejecuten.

- Ordenar la ejecucion de la obra de acuerdo con las buenas practicas de la construccion.

H. Relativas a las instalaciones extraordinarias:

- Inspeccion y vigilancia de la adecuada realizacion de la instalacion en relacion con la obra
arquitectonica.

2.9.2.- Del Coordinador de Seguridad y Salud de las obras:
- El Coordinador de Seguridad y Salud antes del inicio de obra, sera quien remita la solicitud del

Plan a la empresa contratista.

- El Plan de Seguridad y Salud (regulado en el art. 7 del RD 1627/1997) es el documento que en
aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Bésico, cada contratista
elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio basico, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

- El Plan de Seguridad y Salud debera estar en la obra a disposicion de la Direccion Facultativa y
de la Inspeccion de trabajo. Asi mismo el contratista debera entregar copia del mismo a los
representantes de los trabajadores.

- El Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, con el correspondiente informe del
coordinador en materia y salud durante la ejecucion de la obra, se elevara para su aprobacion por

la Administracion Publica.
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- Antes del comienzo de las obras sera necesario en atencién al RD 1627/1997, que exista con
fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un Libro de Incidencias que constara
de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
- El Libro de Incidencias, deberd mantenerse siempre en obra, en poder del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no fuera necesaria la
designacion de Coordinador, en poder de la Direccion Facultativa.
- En toda obra de construccion, incluida en el ambito de la aplicacion de la Ley 32/2006, cada
contratista deberd disponer de un Libro de Subcontratacion, la Direccion Facultativa y el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, verificaran la existencia del
mismo en la obra.
- Cada contratista, con caracter previo a la subcontratacion con un subcontratista o trabajador
autonomo de parte de la obra que tenga contratada, debera obtener un Libro de Subcontratacion
habilitado por la autoridad laboral, que se ajuste al modelo que se inserta como anexo I, en el
R.D. 1109/2007.
- Al libro de subcontratacion tendran acceso el promotor, la Direccion Facultativa, el Coordinador
de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y los trabajadores autonomos
intervinientes en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la autoridad
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la
ejecucion de la obra.
- El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de la obra, deberéa desarrollar las siguientes:
= Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad, RD
1627/1997 Art. 9.a.
= Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en su caso,
subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accion preventiva, RD 1627/1997 Art. 9.b.
= Suscribir actas de reuniones en materia de Seguridad y Salud. RD 1627/1997 Art. 9.b.
= Asegurar la presencia de recursos preventivos en obra, RD 604/2006 Art. 22 bis.
= Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder
alaobra, RD 1627/1997 Art. 9.,
= Comprobar que el titular del Libro de Subcontratacion consigna la fecha de entrega a los
subcontratistas y trabajadores auténomos de la parte del Plan de Seguridad y Salud en el

trabajo que afecte a las actividades que vayan a desarrollar en la obra.
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= En cumplimiento de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
construccion, con caracter general, el régimen de la subcontratacion en el mismo, se vera
limitado por los términos que establece el Art. 5, hasta un tercer nivel de subcontratacion.

= La documentacién generada estara a disposicion de la Inspeccion de Trabajo y de todos
los agentes implicados en la seguridad.

= El Libro de Incidencias sera el documento, que en cada centro de trabajo existira, para el
control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, que constara de hojas por
duplicado, habilitado al efecto, este sera facilitado por la Oficina de Supervision de

Proyectos u 6rgano equivalente.

2.10- Incidencias durante la ejecucion del contrato

2.10.1.- Modificaciones vy Alteraciones del Proyecto

Bajo ningtin concepto podra modificarse o alterarse el proyecto aprobado por la Administracion, ejecutandose las
obras con total adaptacion al mismo. Si por razones de seguridad o de cualquier otra indole, la Direccion Facultativa
estimase oportuno realizar modificaciones en alguna de sus partes debera siempre informar de sus causas e
incidencia economica al Organo de la Administracion competente. Este debera siempre autorizar previamente las
modificaciones.

La Direccion Facultativa no podréa ordenar la ejecucion de ninguna unidad de obra que no esté contemplada en el
proyecto aprobado ni introducir modificaciones sobre el previsto en aquel.

DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA:

Colaborara con el Director de Obra en la evaluacion de la necesidad de modificaciones del proyecto y en la

cuantificacion dimensional y economica del proyecto modificado si fuera necesario.

El licitador de este contrato de Direccion de Ejecucion de obra y Coordinacion de Seguridad y Salud, asume, sin
repercusion econémica adicional en dicho contrato, el compromiso de redactar los proyectos modificados, con o sin
variacion econdmica, que segln se establece en los parrafos anteriores pueda encomendarle el Organo de
Contratacion.

2.10.2.- Suspensiones temporales de obra
DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA:
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Redactara un documento integrado por la medicion de la parte o partes suspendidas, tanto de la obra ejecutada en
dicha o dichas partes, como de los materiales a pie de obra utilizables exclusivamente en ellas, para acompanarlo

como anejo al Acta de Suspension.

2.10.3.- Ampliaciones del plazo de ejecucion de las obras.

Al ser un contrato complementario de un contrato de obras, el plazo sera el mismo que el de ejecucion de dicha obra
hasta la recepcion y liquidacion de la misma.

En su caso, todas las ampliaciones de plazo aprobadas por el Organo de Contratacion que requiera la terminacion
de las obras, seran asumidas sin coste ni reclamacion econémica alguna por el adjudicatario de este contrato.

DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA:
Informara de las solicitudes de ampliacion del plazo que el contratista de las obras motivadamente realice. En caso

de estimar favorablemente dichas solicitudes, elevara informe conjunto con la Direccion de las Obras para la
aprobacion por el Organo de Contratacion de dicho plazo.

2.11- Recepcion de la obra, Certificacion Final de Obra y Liquidacion del contrato

El Director de Obra debera responder a las obligaciones que tiene atribuidas segtn la Ley de Contratos del Sector
Plblico, el PCAP, la LOE y el Cédigo Técnico de la Edificacion, debiendo elaborar cuantos informes y documentos
le correspondan, siendo una relacion no exhaustiva de los mismos: la medicion general y relacién valorada, la
certificacion final de obra y documentacion complementaria, acta de recepcion, libro del edificio y proyecto final de
obra, instrucciones de uso y mantenimiento del edificio, certificado de eficiencia energética, relacion de los agentes

que han intervenido en el proceso de edificacion, etc...

2.11.1.- Recepcion de la obra.
DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA:
Previamente a la Recepcion recabaran de la empresa constructora la realizacion de cuantas pruebas de control de

calidad sean requeridas para la verificacion de la idoneidad de las partidas que hayan sido ejecutadas, asi como las
pruebas finales de funcionamiento de todas las instalaciones y la entrega de cuantos proyectos, boletines y
documentos sean exigibles para su puesta en servicio por la propiedad. Recabaran igualmente la entrega de los
manuales de uso y mantenimiento de todas las instalaciones y la elaboracion de esquemas de principio que
debidamente enmarcados en soporte duradero hayan de permanecer en las salas de maquinas y cabinas de control

apara su conocimiento por el personal de mantenimiento.
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2.11.2.- Certificacion final de obra.

En el plazo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico, la Direccion Facultativa elaboraré la Certificacion
Final de la obra que recogera de forma pormenorizada todos los trabajos realizados hasta la fecha del Acta de
Recepcion. Contendra la medicion y valoracion de todas las unidades y una memoria justificativa de las variaciones
producidas con respecto a las previsiones de proyecto. Se ajustaré a los modelos y formatos que facilite el Organo
de Contratacion. La recepcion de conformidad de este documento por el Organo de Contratacion es requisito para
autorizar el pago parcial de honorarios establecido para este hito en Hoja-Resumen del PCAP.

DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA:

Realizara la medicion general de la obra ejecutada y redactara la relacion valorada de todas las unidades de obra.
La medicion tendra el detalle suficiente para poder identificar sobre la obra y sobre los planos todas las lineas de
medicion de cada una de las unidades medidas. Incorporara en la relacion valorada global la medicion que habra de
aportar el Coordinador de Seguridad y Salud y el Director de Instalaciones en relacion con el capitulo econdmico que

les son de su competencia.

2.11.3.- Liquidacion del Contrato.

Durante el plazo de garantia la Direccion de Ejecucion de Obra realizara en general las tareas que tiene atribuidas
en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Plblico, el PCAP y del Codigo Técnico de la Edificacion,
debiendo elaborar cuantos informes y documentos le correspondan. En particular atenderan a las indicaciones que
por parte del Organo de contratacion se pudieran plantear como consecuencia de incidencias relativas a la obra
durante su puesta en servicio por los usuarios y trasladaran a la contrata cuantas reclamaciones sean pertinentes

para la resolucién de las mismas.

DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA:
Asistira con el Director de Obra a la visita de inspeccion final a la que se refiere el parrafo anterior.

Tras concluir todos los trabajos el Director de Obra y el Director de Ejecucion redactaran la Liquidacion Final para su
remision al Organo de Contratacion siendo este tramite requisito imprescindible para solicitar la cancelacion de la

garantia inicial establecida para el contrato.

2.12- Documentacion del seguimiento y control de la obra y del edificio terminado.

En este apartado se detalla, con carécter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otros Organos Gestores de
intereses pliblicos competentes o normativas de obligado cumplimiento, el contenido de la documentacion del
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ejecucion y de la obra terminada, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentacion del

control realizado a lo largo de la obra.

2.12.1.- Documentacion obligatoria del seguimiento de obra.

1. La documentacién del seguimiento de obra se compondra, al menos, de:

a) El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segtn el Real Decreto 1627/1997, de 24 de

octubre.

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el Director de Obra.

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso otras autorizaciones administrativas

para el buen funcionamiento del centro.

e) Certificado final de obra, que sequira las siguientes determinaciones:

2. En el Libro de

En el Certificado final de Obra, el Director de la Ejecucion de la obra certificara haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y
las normas de la buena construccion.
El Director de la Obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo complementa,
hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.
Al Certificado Final de Obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:
= Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia; y
= Relacion de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.
Ordenes y Asistencias el Director de Obra y Director de Ejecucion de las obras consignaran las

instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

3. El Libro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacion especifica de Seguridad y Salud. Tendran acceso

al mismo los agentes que dicha legislacion determina.

4. Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento (junto a la del control de la obra y la de la obra

completada) seré

depositada por el Director de Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la

Administracion Publica competente, que aseguren su conservacion y se comprometan a emitir las certificaciones de

su contenido a quienes acrediten interés legitimo.
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2.12.2.- Documentacion obligatoria del control de obra.

1. El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcion de productos, los controles de la
gjecucion y de la obra terminada. Para ello:
a) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilaré la documentacion de todos los ensayos realizados en
aplicacién del Plan de Control de Calidad aprobado con todas las actas e informes de resultados,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
b) EI constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al Director
de la Ejecucion de la Obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y
c) la documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra
senir, si asi lo autoriza el Director de la Ejecucion de la Obra, como parte del control de calidad de la Obra.
2. Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del Control (junto a la del seguimiento de la obra y
la de la obra completada) sera depositada por el Director de la Ejecucion de la Obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administracion Piblica competente, que asegure su tutela y se comprometa a
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.
3. Una vez finalizada la obra el Coordinador de Seguridad y Salud entregara el Libro de Incidencias en materia de
Seguridad y Salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

2.12.3.- Documentacion de la obra completada

Una vez finalizada la obra, tras el acto de Recepcion de la misma, sera entregada por el director de las Obras la
siguiente documentacion:
1- El Libro del Edificio, que sera entregado al representante de la Administracion, quién dara traslado del mismo al
Director del Centro de Empleo, y contendra la siguiente documentacion:

- El proyecto con la incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas.

- Acta de Recepcién.

- Relacion de los agentes que han intervenido en el proceso de la edificacion.

- Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.
2- El Certificado Energético del Edificio Terminado.
Tanto en soporte papel como en fichero informético de calculo, realizado y firmado por el Director de Obra y apto
para su envio al Registro de Certificados Energéticos de Eficiencia Energética de la Junta de Extremadura.
3. Certificado Técnico Descriptivo del Edificio Terminado, firmado por el Director de Obra, con la legitimacion notarial

de firma y apto para su envio al Registro de Patrimonio de la Junta de Extremadura.
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4, Tramitacion y redaccion de la documentacion necesaria para obtener, una vez finalizada la obra, la preceptiva
Licencia de Actividad.

Con esta documentacion se procedera a la comunicacion ambiental. Mediante esa documentacion el promotor de
una actividad pone en conocimiento del Ayuntamiento los datos y requisitos exigibles para que se tenga por
acreditado el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos ambientales exigidos para la puesta en uso de
actividades e instalaciones de escasa incidencia ambiental.

Todo esto en cumplimiento de la Ley 16/2015 de 23 de abril de proteccion ambiental de la Comunidad Auténomo de
Extremadura y seg(n el articulo 184. Licencia de usos y actividades, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del

Suelo y Ordenacion Territorial de Extremadura.

2.13 Penalizaciones y resolucion del contrato.

2.13.1 Penalizaciones

El incumplimiento de las obligaciones que se derivan del presente Pliego de Prescripciones Técnicas dara lugar a la

resolucion del siguiente cuadro de penalizaciones

DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA

Descripcion Plazo de entrega Penalizacion * Calificacion
Informe/s Mensual 10 dias * 1,00 % Leve
Informe/s adicionales 5 dias 2 1,00 % Leve
Documentacion control obra 30 dias ® 2,00% Grave

1 A contar desde el (ltimo dia siguiente al Gltimo del mes correspondiente al informe.

2 A contar desde el dia siguiente a la solicitud por parte del Organo de Contratacion.

3 A contar desde el dia siguiente al de Recepcion de la obra.

* Los porcentajes indicados se aplicaran al presupuesto de adjudicacion del contrato del Director de Ejecucion de Obra. En caso de incumplimiento reiterado

se aplicara la penalizacion de forma separada a cada uno de los incumplimientos.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Descripcion Plazo de entrega Penalizacion ** Calificacion
Informe/s Mensuales 10 dias * 1,00% Leve
Informe/s adicionales 5 dias 2 1,00 % Leve
Informe/s Aprobacion 5 dias ® 2,00 % Grave
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Informe/s Modificacion P.S.S. 5 dias * 1,00 % Leve
Informe/s Accidentes 3 dias s 2,00% Grave

1 A contar desde el ltimo dia siguiente al (iltimo del mes correspondiente al informe.
2 a contar desde la solicitud por parte del Organo de Contratacion.

3 A contar desde el dia siguiente a la entrega por parte de la empresa del Plan de Seguridad y Salud o Documento de Gestion Preventiva para el primer informe
y de las subsanaciones que correspondan para los posteriores.

4
A contar desde el dia siguiente a la presentacion por parte de la empresa la modificacion del Plan de Seguridad y Salud o Documento de Gestion Preventiva

5 A contar desde la constancia de existencia del accidente o bien desde la peticion expresa.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales establecidas en el apartado 5 del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, relativas a las medidas de conciliacion de la vida personal, laboral, familiar y medidas de
prevencion, seguridad y salud laboral ofertadas por la empresa, dar4 lugar a la imposicion de las correspondientes

penalidades, conforme a lo establecido a continuacion:

a) La demora en la implantacion de las medidas ofertadas por el contratista respecto a los plazos previstos en la
calendarizacion presentada dara lugar a la imposicion de una sancion economica de 25 €, por cada dia de retraso

sobre la fecha limite establecida, por cada medida no implantada.

Transcurridos un mes desde la fecha limite sefialada en el calendario sin que la medida haya sido implantada se
considerara que se ha producido un incumplimiento por parte del contratista que daré lugar a la imposicién de la

penalidad prevista en el apartado siguiente.
b) La no implantacion de las medidas ofertadas, una vez transcurrido el plazo de un mes desde la fecha limite
sefialada en el calendario, dara lugar a la imposicion de una sancion econdmica de 50 €, por cada dia de retraso y

por cada medida no implantada.

La no implantacion de mas de la mitad de las medidas ofertadas por la empresa, una vez transcurridos cuatro

meses desde la formalizacion del contrato dara lugar a la resolucion del contrato, conforme a lo sefialado en el

apartado 21 del presente Cuadro Resumen.

El incumplimiento de la obligacion contractual esencial del contratista de contratar a personas incluidas en algunos
de los colectivos relacionados en el apartado 23 del Cuadro Resumen para cubrir la jomada diaria con motivo del
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disfrute de las horas de libre disposicion o el tiempo de formacion de los trabajadores, dara lugar a la imposicion de
una sancion por importe del triple del valor econdmico de los servicios realizados incumpliendo esta obligacion.

En el caso de que el importe de los servicios realizados por personas no pertenecientes a los colectivos
relacionados supere el 25% del importe de adjudicacion, se producir la resolucion del contrato, conforme a lo

sefialado en el apartado 21 del presente Cuadro Resumen.

2.13.2 Resolucion del contrato
Sera causa de resolucion del contrato de servicio al que hace referencia el presente pliego de prescripciones
técnicas, ademas de las sefialadas en los articulos 211y 313 de la Ley de Contratos del Sector Pablico (LCSP), las
siguientes:
- El incumplimiento de al menos DOS obligaciones tipificadas como GRAVES conforme al apartado
§.13.1.
- El incumplimiento de al menos TRES obligaciones tipificadas como LEVES conforme al apartado
5.13.1.

LOTE 2: DIRECCION DE INSTALACIONES

3. DIRECCION DE INSTALACIONES

3.1- Objeto
Se definen en este apartado las condiciones técnicas y economicas que habran de regir esta prestacion, sin

perjuicio de las disposiciones legales vigentes, en la contratacion de los servicios de “Direccién de Instalaciones” de
las obras del Proyecto de Reforma y Nueva Nave en Centro de Formacion de Don Benito, Badajoz., redactado por la
U.T.E Pilar Zamoro Tapia_Juan Maria Blaquez Martin_ Pablo José Atienza Jiménez. Dicho proyecto, se adjunta a

este pliego como Anexo |.

Se incluyen también dentro del presente contrato y con las mismas prescripciones técnicas, el desarrollo de trabajos
consecuentes de posibles modificaciones de contrato de ejecucion de obras, asi como las derivadas de las
eventuales obras complementarias que se pudieran realizar, siempre que su ejecucion coincida con el tiempo de la

obra principal.
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3.2- Prescripcion complementaria

Ademas del presente Pliego, sera, también, obligatorio el cumplimiento de lo regulado en las Disposiciones Oficiales
que afecten y se relacionen con la obra proyectada y deban ser observadas en la construccion e instalaciones de las

mismas.

De forma especial, la Direccion de Instalaciones, vendra obligado a conocer y cumplir las siguientes disposiciones,
que se entenderan parte de este Pliego.

- LOE 38/1999

- Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares exigibles para la ejecucion de la obra.

- Normativa administrativa exigible para las obras ejecutadas por el Servicio Extremefio Piblico de

Empleo.

- Normativa municipal de edificacion que rigen en el solar, parcela o terrenos donde se actia.

- Proyecto de ejecucion redactado

- Normas vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Codigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.) de obligado cumplimiento.

- Reglamento de Instalaciones Técnicas de Edificios (R.I.T.E)

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (R.B.T.)

- Cualquier otra Normativa publicada o que se publique y sea de obligado cumplimiento.

3.3- Requisitos que deben cumplir los aspirantes
Los licitadores que quieran concurrir a este contrato deberan cumplir con los siguientes requisitos:

- Carecer de cualquier tipo de dependencia o vinculacion economica, juridica, funcional, personal o de
cualquier ofra clase con empresas constructoras en general y con empresas fabricantes de materiales
y equipos de construccion.

- Disponer de personal que garantice la correcta ejecucion de los trabajos encomendados, fijandose
para ello un minimo de 1 Técnico Titulado, (I titulacion sera la legalmente exigida para desarrollar los

trabajos que se piden en esta Asistencia Técnica, en el apartado 3.7.)
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3.4- Honorarios y duracion del contrato

3.4.1- Honorarios
Los honorarios para el servicio de Direccion de Instalaciones, ascenderan a la cantidad de 13.915,00 € VA
incluido, sin que exista posibilidad de revision del mismo ni ampliacién como consecuencias de modificaciones que
impliquen un aumento de superficie.

Estos honorarios se desglosan de la siguiente manera:

- Direccidn de Instalaciones: 9.663,87 €
Gastos Generales (13%) 1.256,30 €
Beneficio Industrial (6%) 579,83 €
HONORARIOS 11.500,00 €
LV.A (21 %) 2.415,00 €
TOTAL HONORARIOS 13.915,00 €

Los honorarios anteriormente reflejados, incluyen todos los gastos en los que pueda incurrir el adjudicatario del
contrato, entre ellos sin animo de ser exhaustivos, el de personal, locomocion y desplazamiento a obra, oficinas e
instalaciones, equipos informaticos, material, gastos de funcionamiento, etc.

Las minutas de honorarios se emitiran por el contratista adjudicatario, quien asume la obligacion de abono a sus
colaboradores. Si el contratista es una U.T.E. o una Sociedad Profesional y asi se ha reconocido en la adjudicacion
del contrato, las minutas las emitira la entidad reconocida.

Segtin lo determinado en el PCAP, el régimen de los pagos por los honorarios de Direccion de Instalaciones, se
efectuara mediante certificaciones mensuales segun el siguiente régimen:

- EI90% del importe del contrato sera abonado mediante pagos mensuales proporcionales segln las
certificaciones mensuales de obra.

- Un 7% sera abonado una vez recibida la obra positivamente, tramitada de conformidad la certificacion
final, y entregada toda la documentacion necesaria para la puesta en marcha del edificio ante las
distintas administraciones (proyecto de actividad, certificados finales de obra, libro del edificio,...)

- El 3% restante, se abonara una vez realizada la liquidacion de la obra positivamente, tramitada en su
totalidad la documentacion necesaria para ello (Informe de liquidacion, certificacion de liquidacion, etc.)
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Las cantidades a abonar en las minutas de honorarios deberan afectarse, en su caso, de la baja ofertada por el
adjudicatario del servicio.
3.4.2- Duracién del contrato

La duracién del contrato, coincidira con el plazo de ejecucion de la obra contratada (18 meses conforme proyecto) y
aprobada y su periodo de garantia desde la firma del Acta de Recepcion de la obra (12 meses mas la posible
ampliacion de este plazo que pudiera ofertar la empresa adjudicataria de la obra) hasta que tenga lugar la
liquidacion final de la misma. A la vista de lo expuesto anteriormente y de los plazos prevenidos en la Ley de
Contratos del Sector Piblico se estima un plazo minimo de ejecucion del contrato de 32 meses.

En cualquier caso, el contrato no se dara por finalizado hasta que el licitador haya presentado toda la
documentacion requerida en este Pliego, y la Administracion actuante la haya recibido de conformidad.

En su caso, todas las ampliaciones de plazo aprobadas por el Organo de contratacion que requiera la terminacion
de las obras, seran asumidas sin coste ni reclamacion econdmica alguna por el adjudicatario de este contrato.

3.4.3- Garantia del contrato

El periodo de garantia comenzara una vez realizada la liquidacion de la obra, siendo la duracion del mismo de 1

mes, desde el dia siguiente a la fecha de dicha liquidacion de obra.

3.5- Publicacién y exposicion de los trabajos
El Servicio Extremefio Publico de Empleo se reserva los derechos de la posible publicacion o exposicion de los

frabajos presentados en el presente contrato, entendiéndose que el autor o autores renuncian a los derechos de

autor.

Para tal fin, el adjudicatario deberé recabar toda la documentacion y elaborar la documentacion, el control de la
misma y su archivo, asi como la documentacion necesaria para la correcta informacion de los trabajos realizados y
la necesaria elaboracion del preceptivo Libro del Edificio, segin lo establecido en el decreto 165/2006, de 19 de
septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y contenidos del Libro del Edificio.

3.6- Sequimiento de las obras y responsable del contrato

Por parte del Organo de Contratacion se designara a un Técnico responsable del contrato, a fin de efectuar el
seguimiento del desarrollo de la obra y coordinacion de todos los agentes que intervienen en la misma, asi como de

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa” Expediente n°: SE-04/2018 29

Unién Europea



 SEXPE JUNTA DE EXTREMADURA

i . ar
ifi?nf:? 5:1 Een%?ﬁ: Consejeria de Educacion y Empleo

los estipulados en el LCSP y PCAP. A todos los efectos del presente Contrato de Servicios sera el interlocutor del

Organo de Contratacién con la Direccién Facultativa.

Por la Direccion Facultativa, deberan someterse a aprobacion previa del Técnico Responsable del Contrato todas
aquellas incidencias que requieran aprobacién del Organo de contratacion (ampliaciones de plazo, modificaciones,
suspensiones, efc.) y de aquellas instrucciones que, sin ser necesaria la aprobacion de dicho 6érgano, deban
trasladarse a la empresa constructora que no resulten directa e inequivocamente dimanantes del contenido del

Proyecto aprobado.

Del mismo modo, en lo que se refiere a aprobacion de muestras, calidades, materiales o equipos para su puesta en
obra y procesos constructivos en los diferentes capitulos del proyecto se requerira la previa aprobacion del
Responsable del Contrato, asi como de la documentacién complementaria al Proyecto elaborada por la Direccion de
obra que resulte necesaria para la puesta en obra de las distintas unidades contenidas en aquel si su contenido no

dimana inequivocamente del Proyecto.

3.7- Direccion de Instalaciones

3.7.1 Equipo Facultativo:

La Direccion de Instalaciones estara compuesto como minimo por los siguientes profesionales:
- Un Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial o Graduad en Ingenieria en Tecnologias
Industriales, encargado de la Direccién de las Instalaciones.
El Técnico designado como Director de Instalaciones, actuara como delegado o representante del contratista de

este contrato de servicio ante el 6rgano de contratacion.

Las personas fisicas que se designen como colaboradores en su caso de asumir funciones y responsabilidades
concretas en la Direccion Facultativa de las Obras, seran designados para tal fin y deberan poseer la competencia
necesaria, para, de acuerdo con la Ley de Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.) y demas legislacion reglamentaria
que le afecte en esta materia, asumir la parte correspondiente al trabajo encargado, todo ello conforme a lo recogido

en los articulos 10,12, 13, 17 y Disposicion Adicional Cuarta de la L.O.E.

El adjudicatario del contrato, asume la redaccion de proyectos, estudios de seguridad y salud, direccion y
coordinacion de los proyectos modificados que puedan surgir en la ejecucion de la obra, asi como los trabajos de

direccion de obras que se deriven en su caso, de un aumento de las unidades de obra ejecutadas.
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En caso de personas juridicas, designar a los técnicos que tenga la titulacion profesional habilitante.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y
Técnicas que rigen esta contratacion, incluyéndose dentro de sus funciones, entre ofras, las siguientes:

3.7.2.- Obligaciones comunes de los profesionales que intervienen en la obra de Arquitectura

Estas obligaciones comunes se concretan en los siguientes apartados:
e) Desarrollar las respectivas funciones con la competencia profesional exigible en cada caso.
f) Actuar con la debida diligencia, atencion y cautela en el desempefio de las respectivas funciones,
tanto para la seguridad de la obra, como para evitar dafios a las personas o cosas implicadas en la
obra 0 ajenas a ésta.
g) Cumplir con las prescripciones legalmente establecidas para determinadas funcione, operaciones
y/o tipologias de la edificacion.
h) Cumplir las estipulaciones contractuales que hubiesen asumido y que sean vélidas con arreglo al
ordenamiento juridico.

3.7.3.- Régimen de visitas

El equipo de direccion debera tener un conocimiento en detalle del proyecto y sus procesos constructivos para dar a
la contrata las instrucciones previas necesarias antes del inicio de cada actividad evitando la comision de errores. Se
requiere que tenga una presencia agil y muy frecuente en las mismas en aras de garantizar un exhaustivo
seguimiento de todos los procesos de puesta en obra por lo que se establece el siguiente régimen de visitas con
caracter minimo inexcusable que el equipo de Direccion de obra se compromete a asumir:
- Director de instalaciones: Todas las que determine su a@mbito de responsabilidad y cuatro visitas
mensuales con una periodicidad de una 1 visita por semana. .

De todas las visitas a obra se dejara constancia en el Libro de Ordenes en el mismo dia de su fecha.

Con independencia de lo anterior el Director de Instalaciones asistira con el Responsable del Contrato designado
por el Organo de contratacion a las reuniones en obras que tengan lugar para el seguimiento de la marcha de la

misma.
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3.8- Obligaciones de los intervinientes en el contrato de Direccién de Instalaciones

3.8.1.- Director de Instalaciones:

- El Director de Instalaciones encargado del seguimiento de las instalaciones de obra, en consonancia con
lo establecido en el parrafo final del art. 10.2a de la L.O.E., presentara un informe mensual con el estado de las
instalaciones.

- Mantendra actualizados los planos de las instalaciones realmente ejecutadas con reflejo (en los mismos)
del trazado real, ubicacion, nomenclatura, componentes, identificacién de materiales, etc., asi como todo lo que le
afecte a la instalacion como valvuleria, purgadores, circuito eléctrico de lo realmente ejecutado. Mensualmente
emitira un informe exhaustivo del estado de los mismos y se adjuntara copia.

- Realizar los informes, documentos y gestiones precisas encaminadas a la obtencién de Licencia de
Actividades y Actividades Clasificadas, con relacion de las pruebas que se precisen sobre las instalaciones para tal
fin.

- Se realizaran bajo su vigilancia y control todas aquellas pruebas que normativamente le sean de
aplicacion segun los procedimientos establecidos en la reglamentacion y normas UNE aplicables, emitiéndose de
cada un informe con, al menos, los siguientes extremos:

A. INFORME DE CONTROL DE BUEN ACABADO.

l. Comparacion de lo instalado con las especificaciones de proyecto.

Il. Conformidad con la reglamentacion técnica aplicable.

[l Accesibilidad del sistema en lo relativo al funcionamiento, limpieza y mantenimiento

V. Revision y comprobacion de la documentacion relativa a:

1. La puesta en servicio.
2. Lade la propiedad
3. la del usuario.
V. Recopilacion, numeracion y vinculacion, de la documentacion del apartado anterior, con los planos
“AS BUILT" de las instalaciones.
B. INFORME DE CONTROL FUNCIONAL
En el que se comprobara que la instalacién cumple con las exigencias de funcionamiento conforme a
las especificaciones del proyecto.
l. Informe de trabajos preliminares, en el que se recogeran los valores parametrizados de los ajustes
de las instalaciones.
1. Ajustes y registros de caudales o cargas de las instalaciones.
2. Ajustes y registros de los sistemas de regulacion y control de las mismas

3. Ajustes y registros de los sistemas de seguridad contra incendios.
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Il. Informe Operativo de la funcionalidad en el que se reflejaran desde los elementos terminales de
cada instalacion hasta cada subsistema (si existe), los siguientes extremos cuanto menos:
1. Informe sobre la coincidencia de las entradas/salidas de los elementos de control y seguridad.
2. Informe sobre la estabilidad del sistema en su conjunto.
3. Informe de verificacion de los trabajos preliminares con respecto a los ajustes y seguridades
de los sistemas e instalaciones
4. Se especificaran los métodos utilizados y las Normas UNE de referencia.

INFORMES MENSUALES
El Director de Instalaciones realizard mensualmente un informe de seguimiento de obra, detallando en el mismo la

situacion de obra, avances, retrasos, e incorporando fotografias de los tajos desarrollados en ese mes y que se

debera entregar junto con el resto de la documentacion mensual.

COMUNICACION CON EL RESPONSABLE DEL CONTRATO POR CORREQ ELECTRONICO
El Director de Instalaciones, en el caso de solicitud de informacion, preguntas, dudas, etc. por parte del

Responsable del Contrato de la Administracion de informacion por correo electrénico, debera contestar en un plazo

maximo de 32 horas a dicha solicitud por el mismo medio (correo electronico).

TIEMPO DE RESPUESTA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA
En caso de incidencias o problemas en las obras ejecutadas, durante el periodo de garantia, el Director de

Instalaciones debera responder a la solicitud que el Responsable de Contrato le realice con relacion a dicha
incidencia o problema en un plazo méaximo de 48 horas desde dicha comunicacion.

EQUIPO FACULTATIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA
La Direccion de Instalaciones estara compuesto como minimo por los siguientes profesionales:

- Un Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial o Graduado en Ingenieria en Tecnologias
Industriales, encargado de la Direccion de las Instalaciones.

3.9- Otras obligaciones exclusivas de los intervinientes en el contrato de Direccion de Instalaciones

3.9.1.- Del Director de las instalaciones:

Realizar cuantas gestiones e informes sean necesarios para la legalizacion de todas las instalaciones
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A. Relativas a las instalaciones ordinarias:
- Controlar la calidad de los materiales.
- Controlar su adaptacién respecto a la documentacion y ordenes facilitados por el Arquitecto
Director.
- Controlar el uso de los medios auxiliares que para su ejecucion se precisen.
- Controlar y comprobar el replanteo de cada uno de ellos.
- Ordenar las fases de ejecucion y coordinar todos los trabajos que en la obra se ejecuten.
- Ordenar la ejecucion de la obra de acuerdo con las buenas practicas de la construccion.

B. Relativas a las instalaciones extraordinarias:

- Inspeccion y vigilancia de la adecuada realizacion de la instalacion en relacion con la obra

arquitectonica.

3.10- Incidencias durante la ejecucién del contrato

3.10.1.- Modificaciones y Alteraciones del Proyecto

Bajo ningtin concepto podra modificarse o alterarse el proyecto aprobado por la Administracion, ejecutandose las
obras con total adaptacién al mismo. Si por razones de seguridad o de cualquier otra indole, la Direccion Facultativa
estimase oportuno realizar modificaciones en alguna de sus partes debera siempre informar de sus causas e
incidencia econémica al Organo de la Administracion competente. Este deberé siempre autorizar previamente las
modificaciones.

La Direccion Facultativa no podra ordenar la ejecucion de ninguna unidad de obra que no esté contemplada en el
proyecto aprobado ni introducir modificaciones sobre el previsto en aquel.

DIRECTOR DE LAS INSTALACIONES:
Colaborara con el Director de Obra en la evaluacion de la necesidad de modificaciones del proyecto y en la

cuantificacién dimensional y econdémica del proyecto modificado si fuera necesario.

El licitador de este contrato de Direccion de Instalaciones, asume, sin repercusion econémica adicional en dicho
contrato, el compromiso de redactar los proyectos modificados, con o sin variacién econémica, que segun se
establece en los parrafos anteriores pueda encomendarle el Organo de Contratacion.
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3.10.2.- Suspensiones temporales de obra
DIRECTOR DE LAS INSTALACIONES:
Redactara un documento integrado por la medicion de la parte o partes suspendidas, tanto de la obra ejecutada en

dicha o dichas partes, como de los materiales a pie de obra utilizables exclusivamente en ellas, para acompanarlo

como anejo al Acta de Suspension.

3.10.3.- Ampliaciones del plazo de ejecucion de las obras.

Al ser un contrato complementario de un contrato de obras, el plazo sera el mismo que el de ejecucién de dicha obra
hasta la recepcion y liquidacion de la misma.

En su caso, todas las ampliaciones de plazo aprobadas por el Organo de Contratacion que requiera la terminacién
de las obras, seran asumidas sin coste ni reclamacion economica alguna por el adjudicatario de este contrato.

DIRECTOR DE LAS INSTALACIONES:
Informaré de las solicitudes de ampliacion del plazo que el contratista de las obras motivadamente realice. En caso

de estimar favorablemente dichas solicitudes, elevara informe conjunto con la Direccion de las Obras para la

aprobacion por el Organo de Contratacion de dicho plazo.

3.11- Recepcion de la obra, Certificacién Final de Obra y Liquidacién del contrato

El Director de Instalaciones debera responder, en el ambito de su competencia, a las obligaciones que tiene
atribuidas segun la Ley de Contratos del Sector Plblico, el PCAP, la LOE y el Codigo Técnico de la Edificacion,
debiendo elaborar cuantos informes y documentos le correspondan, siendo una relacion no exhaustiva de los
mismos: colaborar en la medicion general y relacion valorada, la certificacion final de obra y documentacion
complementaria, acta de recepcion, libro del edificio y proyecto final de obra, instrucciones de uso y mantenimiento
del edificio, certificado de eficiencia energética, relacion de los agentes que han intervenido en el proceso de

edificacion, etc...

3.11.1.- Recepcion de la obra.
DIRECTOR DE INSTALACIONES:
Previamente a la Recepcion recabaran de la empresa constructora la realizacion de cuantas pruebas de control de

calidad sean requeridas para la verificacion de la idoneidad de las partidas que hayan sido ejecutadas, asi como las
pruebas finales de funcionamiento de todas las instalaciones y la entrega de cuantos proyectos, boletines y
documentos sean exigibles para su puesta en servicio por la propiedad. Recabaran igualmente la entrega de los
manuales de uso y mantenimiento de todas las instalaciones y la elaboracion de esquemas de principio que
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debidamente enmarcados en soporte duradero hayan de permanecer en las salas de maquinas y cabinas de control
apara su conocimiento por el personal de mantenimiento.

3.11.2.- Certificacion final de obra.

En el plazo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico, la Direccién Facultativa elaborara la Certificacion
Final de la obra que recogera de forma pormenorizada todos los trabajos realizados hasta la fecha del Acta de
Recepcion. Contendra la medicion y valoracion de todas las unidades y una memoria justificativa de las variaciones
producidas con respecto a las previsiones de proyecto. Se ajustaré a los modelos y formatos que facilite el Organo
de Contratacion. La recepcion de conformidad de este documento por el Organo de Contratacion es requisito para
autorizar el pago parcial de honorarios establecido para este hito en Hoja-Resumen del PCAP.

DIRECTOR DE INSTALACIONES:

Asistiran con el Director de Obra a la visita de inspeccion final a la que se refiere el parrafo anterior.

Tras concluir todos los trabajos el Director de Obra y el Director de Ejecucion redactaran la Liquidacion Final para su
remision al Organo de Contratacion, colaborando el Director de Instalaciones en dicha redaccion, siendo este tramite

requisito imprescindible para solicitar la cancelacion de la garantia inicial establecida para el contrato.

3.12- Documentacion del sequimiento y control de la obra y del edificio terminado.

En este apartado se detalla, con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otros Organos Gestores de
intereses plblicos competentes o normativas de obligado cumplimiento, el contenido de la documentacion del
seguimiento de la ejecucion y de la obra terminada, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentacion del

control realizado a lo largo de la obra.

3.12.1.- Documentacion obligatoria del sequimiento de obra.

1. La documentacion del seguimiento de obra se compondra, al menos, de:
a) El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
b) EI Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.
¢) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el Director de Obra.
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso ofras autorizaciones administrativas
para el buen funcionamiento del centro.
e) Certificado de Direccion de las Instalaciones realizado por el Director de Instalaciones, certificando el
haber dirigido la Direccion de las instalaciones.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional o

“Una manera de hacer Europa” Expediente n® SE-04/2018 R 36

* *
*og Kk

Union Europea



(> SEXPE JUNTA DE EXTREMADURA

i fi A id
iﬁ’nﬁf.ﬁ: 5:‘ Eﬁﬁ:ﬁ Consejeria de Educacion y Empleo

2. En el Libro de Ordenes y Asistencias la Direccion Facultativa de las obras consignaran las instrucciones propias
de sus respectivas funciones y obligaciones.
3. El Libro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacion especifica de Seguridad y Salud. Tendran acceso

al mismo los agentes que dicha legislacion determina.

3.12.2.- Documentacion obligatoria del control de obra.

1. El control de calidad de las obras realizado, la Direccion de Instalaciones incluiré el control de recepcion de
productos, los controles y pruebas de las instalaciones terminadas. Para ello:
a) El Director de Instalaciones recopilaré la documentacion de todos los ensayos realizados en aplicacion
del Plan de Control de Calidad aprobado con todas las actas e informes de resultados, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
b) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al Director de Obra y al Director
Instalaciones la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de
uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y
¢) la documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra
servir, si asi lo autoriza el Director de la Ejecucion de la Obra, como parte del control de calidad de la Obra.

3.12.3.- Documentacion de la obra completada

Una vez finalizada la obra, tras el acto de Recepcion de la misma, seré entregada por el director de las Obras la
siguiente documentacion:
1- El Libro del Edificio, que sera entregado al representante de la Administracion, quién dara traslado del mismo al
Director del Centro de Empleo, y contendra la siguiente documentacion:

- El proyecto con la incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas.

- Acta de Recepcion.

- Relacion de los agentes que han intervenido en el proceso de la edificacion.

- Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.
2- El Certificado Energético del Edificio Terminado.
Tanto en soporte papel como en fichero informatico de célculo, realizado y firmado por el Director de Obra y apto
para su envio al Registro de Certificados Energéticos de Eficiencia Energética de la Junta de Extremadura.
3. Certificado Técnico Descriptivo del Edificio Terminado, firmado por el Director de Obra, con la legitimacion notarial
de firma y apto para su envio al Registro de Patrimonio de la Junta de Extremadura.
4, Tramitacion y redaccion de la documentacion necesaria para obtener, una vez finalizada la obra, la preceptiva

Licencia de Actividad.
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Con esta documentacion se procedera a la comunicacion ambiental. Mediante esa documentacion el promotor de
una actividad pone en conocimiento del Ayuntamiento los datos y requisitos exigibles para que se tenga por
acreditado el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos ambientales exigidos para la puesta en uso de
actividades e instalaciones de escasa incidencia ambiental.

Todo esto en cumplimiento de la Ley 16/2015 de 23 de abril de proteccion ambiental de la Comunidad Auténomo de
Extremadura y segun el articulo 184. Licencia de usos y actividades, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenacion Territorial de Extremadura.

3.13 Penalizaciones y resolucion del contrato.

3.13.1 Penalizaciones

El incumplimiento de las obligaciones que se derivan del presente Pliego de Prescripciones Técnicas dara lugar a la

resolucion del siguiente cuadro de penalizaciones

DIRECTOR DE LAS INSTALACIONES

Descripcion Plazo de entrega Penalizacion * Calificacion
Informe/s Mensual 10 dias 1,00 % Leve
Informe/s adicionales 5 dias 2 1,00 % Leve

1 A contar desde el dltimo dia siguiente al Gltimo del mes correspondiente al informe.
2 A contar desde el dia siguiente a la solicitud por parte del Organo de Contratacidn.

* Los porcentajes indicados se aplicaran al presupuesto de adjudicacion del contrato del Director de Instalaciones. En caso de incumplimiento reiterado se

aplicara la penalizacion de forma separada a cada uno de los incumplimientos.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales establecidas en el apartado 5 del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, relativas a las medidas de conciliacion de la vida personal, laboral, familiar y medidas de
prevencion, seguridad y salud laboral ofertadas por la empresa, dara lugar a la imposicion de las correspondientes

penalidades, conforme a lo establecido a continuacion:

a) La demora en la implantacion de las medidas ofertadas por el contratista respecto a los plazos previstos
en la calendarizacion presentada dara lugar a la imposicion de una sancion econdmica de 25 €, por cada dia de
retraso sobre la fecha limite establecida, por cada medida no implantada.
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Transcurridos un mes desde la fecha limite sefialada en el calendario sin que la medida haya sido
implantada se considerara que se ha producido un incumplimiento por parte del contratista que darg lugar a la

imposicion de la penalidad prevista en el apartado siguiente.

b) La no implantacion de las medidas ofertadas, una vez transcurrido el plazo de un mes desde la fecha
limite sefialada en el calendario, dara lugar a la imposicion de una sancién econémica de 50 €, por cada dia de

retraso y por cada medida no implantada.

La no implantacién de més de la mitad de las medidas ofertadas por la empresa, una vez transcurridos
cuatro meses desde la formalizacion del contrato dara lugar a la resolucion del contrato, conforme a lo sefialado en
el apartado 21 del presente Cuadro Resumen.

El incumplimiento de la obligacion contractual esencial del contratista de contratar a personas incluidas en
algunos de los colectivos relacionados en el apartado 23 del Cuadro Resumen para cubrir la jornada diaria con
motivo del disfrute de las horas de libre disposicion o el tiempo de formacion de los trabajadores, dara lugar a la
imposicion de una sancion por importe del triple del valor economico de los servicios realizados incumpliendo esta

obligacion.
En el caso de que el importe de los servicios realizados por personas no pertenecientes a los colectivos
relacionados supere el 25% del importe de adjudicacion, se produciré la resolucion del contrato, conforme a lo

sefialado en el apartado 21 del presente Cuadro Resumen.

3.13.2 Resolucion del contrato

Serd causa de resolucion del contrato de servicio al que hace referencia el presente pliego de prescripciones
técnicas, ademés de las sefialadas en los articulos 211 y 313 de la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP), las
siguientes:
- El incumplimiento de al menos DOS obligaciones tipificadas como GRAVES conforme al apartado
5131
- El incumplimiento de al menos TRES obligaciones tipificadas como LEVES conforme al apartado
8131,
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4. FORMA DE PAGO

- Forma de pago: Los servicios prestados se abonaran a mes vencido, previa presentacion de las correspondientes facturas en
registro administrativo dentro de los quince primeros dias del mes siguiente, que seran abonadas una vez sea acreditada la
conformidad de los servicios prestados por el titular de la Jefatura de Gestion Econdmica y Contratacion.

El régimen de los pagos por los honorarios de Direccion de Ejecucion de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud, se
efectuarad mediante certificaciones mensuales seg(n el siguiente régimen:

- El 90% del importe del contrato sera abonado mediante pagos mensuales proporcionales segin las
certificaciones mensuales de obra.

- Un 7% sera abonado una vez recibida la obra positivamente, tramitada de conformidad la certificacion final, y
entregada toda la documentacion necesaria para la puesta en marcha del edificio ante las distintas
administraciones (proyecto de actividad, certificados finales de obra, libro del edificio,...)

- El 3% restante, se abonara una vez realizada la liquidacion de la obra positivamente, tramitada en su totalidad la

documentacion necesaria para ello (Informe de liquidacion, certificacion de liquidacion, etc.)

A) FACTURAS MENSUALES:
e |mporte de las facturas:
El importe mensual a abonar al contratista se realizara en funcion de los servicios prestados, conforme a lo indicado en los
puntos 2.4.1y 3.4.1 del presente pliego, durante el mes inmediatamente anterior.
e Documentacion que debera acompafiar a las facturas:
La empresa contratista estaré obligada a adjuntar a las facturas mensuales un informe explicativo sobre el grado de ejecucion
de las medidas ofertadas y desarrolladas hasta la fecha de expedicion de la factura, detallando el importe econdmico destinado
a la ejecucion de cada una de las medidas ofertadas. En el caso de que la totalidad de las medidas se hayan implantado a la
fecha de expedicion de la factura correspondiente, el informe se limitara a hacer constar esta circunstancia.
Ademés del informe explicativo, las facturas mensuales deberan ir acompafiada de la documentacion que se sefiala a
continuacion para cada una de las medidas ofertadas:

+ Medidas de conciliacion de la vida personal, laboral y familiar:
Deberan aportarse las facturas y los justificantes de los pagos efectuados a las empresas prestadoras de los servicios de
atencion a menores, mayores, personas con discapacidad o en situacion de dependencia, centros de educacion infantil de
primer ciclo u otros servicios o establecimientos de ocio, afencién y cuidado de menores, que acrediten el importe econdmico
destinado a la ejecucion de cada una de las medidas en la mensualidad anterior.
Si los servicios de atencion son prestados con medios propios debera aportarse una declaracion responsable suscrita por el
representante legal de la empresa en el que se haga constar esta circunstancia y que los gastos derivados de la prestacion de
los servicios en la mensualidad anterior han sido asumidos con cargos a los presupuestos de la empresa, haciendo constar los

gastos asociados a la ejecucion de cada una de las medidas y los asientos contables en los que ha tenido reflejo.
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En el caso de la bolsa de horas de libre disposicién debera presentarse una relacion de los costes generados a la
empresa en la mensualidad anterior por la implantacion de esta medida, que ira acompanada de la documentacion
justificativa de las cantidades destinadas a financiar esta medida, detallando el nimero total de horas de libre
disposicion disfrutados por los trabajadores en el mes anterior. Asimismo, se adjuntaran copias de las néminas de
los trabajadores que hayan sido contratados para cubrir la jornada diaria con motivo del disfrute de las horas de libre
disposicion, incluidos en algunos de los colectivos relacionados en el apartado 23 del Cuadro Resumen, junto a una
declaracion responsable suscrita por el representante legal de la empresa en el que se haga constar que dichas

contrataciones se han realizado para cubrir dichas jomadas de trabajo.

Respecto de las medidas de flexibilizacion, adaptacion o reasignacion de servicios y horarios el contratista debera
aportar la documentacion justificativa de la cuantia destinada a la ejecucion de la medida en la mensualidad anterior.

+ Medidas de prevencion, seguridad y salud laboral:
El contratista debera adjuntar a las facturas mensuales la documentacion acreditativa del importe economico

destinado a la ejecucion de cada una de las medidas en la mensualidad anterior.

Respecto a las actuaciones que superen los estandares minimos legales en materia de seguridad y salud deberéa
aportarse justificantes del pago de los reconocimientos médicos periodicos complementarios, del abono de las
nominas del personal adicional contratado para la vigilancia de la salud de los trabajadores o del pago de las
pruebas diagnésticas complementarias.

En cuanto a los cursos de formacion en materia de prevencion, seguridad y salud laboral relacionados con el puesto
de trabajo deberan aportarse las facturas y los justificantes de los pagos efectuados a las empresas de formacion
que acrediten el importe econdmico destinado a la ejecucion de esta medida en la mensualidad anterior.

Si la formacion se imparte con medios propios deberéd aportarse una declaracion responsable suscrita por el
representante legal de la empresa en el que se haga constar esta circunstancia y que los gastos derivados de la
formacion en el mes anterior han sido asumidos con cargos a los presupuestos de la empresa, haciendo constar los
gastos asociados a la ejecucion de la medida y los asientos contables en los que ha tenido reflejo.

En ambos supuestos, tanto si la formacion se presta con empresas especializadas o con medios propios, debera
adjuntarse una copia de las néminas de los trabajadores que hayan sido contratados para cubrir la jornada diaria de
trabajo de los trabajadores que reciben la formacion. El personal que se contrate a estos efectos, debera estar
incluido en algunos de los colectivos relacionados en el apartado 23 del Cuadro Resumen. Se aportara una
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declaracion responsable suscrita por el representante legal de la empresa en el que se haga constar que dichas
contrataciones se han realizado para cubrir dichas jornadas de trabajo.

e Pago de las facturas:

El Servicio Extremefio Publico de Empleo abonara el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222.4 del TRLCSP, y si se demorase, debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de
plazo para el devengo de intereses, el contratista debera de haber cumplido la obligacion de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de la

prestacion del servicio.
B) FACTURA FINAL:

Con la factura final el contratista debera aportar una declaracion responsable suscrita por el representante legal de
la empresa haciendo constar que se han implantado la totalidad de las medidas ofertadas y que se han destinado a
su ejecucion, al menos, los importes economicos totales ofertados en el procedimiento de licitacion.

Asimismo, debera presentar un informe explicativo o memoria final donde se detalle el procedimiento, forma y plazo
de ejecucion de cada una de las medidas, asi como las incidencias que hayan podido surgir durante su aplicacion.

La factura final debera venir acompafiada de la documentacion justificativa del importe econémico destinado a la
gjecucion de cada una de las medidas en la Gltima mensualidad o Gltimo periodo de facturacion, en los mismos
términos que los sefialados para las facturas mensuales en el apartado A), debiendo adjuntar igualmente toda
aquella documentacion complementaria que se considere necesaria para acreditar la fotalidad de los importes

destinados a cada una de las medidas.

La recepcion del contrato, a la finalizacion del mismo, se podré realizar mediante certificado de recepcion de

conformidad expedido por el Jefe de Servicio de Gestion Economica y Contratacion.
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El contratista debera presentar las facturas en el correspondiente registro administrativo, debiendo constar en las
mismas la identificacion del 6rgano de contratacion (6rgano gestor), de la unidad tramitadora (6rgano de destino) y
de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad) con indicacion de los correspondientes
codigos, de acuerdo con el “Directorio Com(n de Unidades y Oficinas DIR3", asi como la direccion postal, conforme
se recoge en el Apartado 2 del cuadro resumen de caracteristicas.

5. OBLIGACIONES ESENCIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se halla sujeto al cumplimiento por parte del adjudicatario y de las personas trabajadoras vinculadas a la
ejecucion del contrato, de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el convenio
colectivo aplicable, en el supuesto de que exista y no concurran circunstancias de inaplicacion. Se establece esta
exigencia como condicion especial de ejecucion del contrato, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la resolucion
del mismo. En particular este Organismo se reserva el derecho de solicitar a la empresa adjudicataria los
documentos tc1 y tc2 de la Seguridad Social de los empleados asignados a la prestacion del servicio y cuantos otros
estime convenientes, a efectos de comprobar el cumplimiento de las disposiciones vigentes respecto de las

personas trabajadoras vinculadas a la ejecucion del contrato.

De acuerdo con la Clausula 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares tendran la consideracion de
obligaciones contractuales esenciales de ejecucion del contrato en el supuesto de haberse establecido en la oferta,
las medidas de conciliacion de la vida personal, laboral y familiar, las medidas sobre las condiciones laborales de los
trabajadores que prestan el servicio y el plan de formacion especifica en materia de prevencion, seguridad y salud
laboral relacionados con el puesto de trabajo, ofertadas por la empresa adjudicataria en el procedimiento de

licitacion, que se incorporarén al contrato administrativo a suscribir por la empresa.

Las mejoras ofertadas por el empresario no tendran caracter de consolidable para los trabajadores, al tratarse de
mejoras derivadas de la licitacion de un contrato administrativo celebrado con una Administracion Publica, no siendo
asimilables a las mejoras voluntarias reguladas en la normativa aplicable en materia laboral, por lo que a la
finalizacion del contrato se extinguiran, no estando obligado en ningn caso la empresa adjudicataria que

posteriormente se haga cargo del servicio a mantener dichas mejoras.

Asimismo, tendra la consideracion de obligacion contractual esencial de ejecucion del contrato, la obligacion

establecida en el apartado 23 del Cuadro Resumen de contratar a personas incluidas en algunos de los colectivos
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relacionados para cubrir la jornada diaria con motivo del disfrute de los dias de permiso complementarios, las horas

de libre disposicion o el tiempo de formacién de los trabajadores.

El érgano de contratacion durante toda la vigencia del contrato podra requerir al contratista la aportacion de cuanta
informacion y documentacion considere necesaria para verificar el efectivo cumplimiento de las medidas ofertadas y

de las obligaciones esenciales del contrato.

Igualmente podra recabarse dicha informacion o documentacion de cuantas entidades u organismos publicos o

privados se estime procedente.

El contratista debera remitir al organo de contratacion, dentro de los quince dias habiles siguientes a la formalizacion
del contrato, un documento de calendarizacion para la implantacion de las medidas de conciliacion de la vida
personal, laboral, familiar y las medidas de prevencion, seguridad y salud laboral ofertadas por la empresa, en las
que se determinaran las fechas maximas previstas para la implantacion de cada una de las medidas.

El documento de calendarizacion debera venir acompafiado de una memoria econémica, en la que se determine el
coste de cada una de las medidas a desarrollar durante la ejecucion del contrato en cada una de las categorias
ofertadas, y en la que debera justificarse que el importe econdmico destinado a su realizacion es al menos igual al

importe ofertado por el contratista en el procedimiento de licitacion.

El contratista debera haber implantado la totalidad de las medidas incluidas en el contrato dentro de los tres meses
siguientes a la formalizacion del contrato, salvo en el supuesto de que se proponga la implantacion de medidas

sustitutorias en cuyo caso habra que estar a lo dispuesto en los apartados siguientes.

Se consideraran implantadas las medidas cuando se haya puesto a disposicion de los trabajadores, con
independencia de que su disfrute efectivo pueda realizarse durante todo el periodo de vigencia del contrato en

funcion de la naturaleza de la medida.

Con caracter previo a la elaboracion del documento de calendarizacion los responsables de la empresa habran
mantenido las oportunas reuniones con cada uno de los trabajadores que va a prestar el servicio, al objeto de
valorar sus necesidades concretas y determinar la forma de aplicacion de las medidas ofertadas.
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Si tras el periodo de consulta a los trabajadores la empresa contratista apreciase que algunas de las medidas
ofertadas no pueden ser cumplidas, debera dirigirse al organo de contratacion manifestando esta circunstancia y
proponiendo la ejecucion de unas medidas sustitutorias que se consideren mas adecuadas a las caracteristicas
personales y laborales de los trabajadores que prestan el servicio, tramitandose la correspondiente modificacion del
contrato.

Las medidas sustitutorias propuestas deben tener un contenido analogo a las iniciaimente ofertadas en el
procedimiento de licitacion, debiendo ser otras de las sefialadas en su categoria.

Se excepciona de lo anterior aquellos supuestos en que las medidas de conciliacion de la vida personal, laboral y
familiar no puedan ser ejecutadas por no existir trabajadores que presten el servicio que reinan los requisitos para

su disfrute, atendiendo al orden de prelacion siguiente:

1°- Si no hubiese trabajadores con menores que residan en su domicilio, el importe economico ofertado por el
contratista en la categoria a) “Centros de educacion infantil de primer ciclo u otros servicios o establecimientos de
ocio, atencion y cuidado de menores” seré destinado a financiar la ejecucion de medidas incluidas en la categoria b)
“Servicios de atencion a personas con discapacidad o en situacion de dependencia en el domicilio de los
trabajadores”, o en su defecto, medidas incluidas en la categoria c) “Servicios de atencién a personas con
discapacidad o en situacion de dependencia en centros de dia o centros especializados.

2°- En el caso de que no existan trabajadores que puedan beneficiarse de las medidas incluidas en la
categoria b), el importe econémico ofertado por la empresa podra destinarse a medidas incluidas en la categoria c),

o en su defecto en la categoria a).

3% En el caso de que no existan trabajadores que puedan beneficiarse de las medidas incluidas en la
categoria c), el importe econdmico ofertado por la empresa podra destinarse a medidas incluidas en la categoria b),

o en su defecto en la categoria a).

4°- Cuando ninguno de los trabajadores que presta el servicio pueda beneficiarse de las medidas de
conciliacion de la vida personal, laboral y familiar, por no reunir los requisitos para su disfrute, los importes
economicos ofertados por el contratista en las distintas categorias se destinaran a financiar la constitucién de una
holsa de hora de libre disposicion de caracter refribuido - en los términos previstos para la categoria d) sobre
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medidas de conciliacién de la vida personal, laboral y familiar - que se distribuira proporcionalmente entre todos los

trabajadores que prestan el servicio.

La solicitud de autorizacion de las medidas sustitutorias debera estar suscrita por el representante de la empresa
contratista y debera ir acompafiada de la correspondiente memoria econdmica en la que se cuantifique el coste
econémico de la medida inicialmente ofertada y el coste econémico de la medida sustitutoria propuesta, en base a

parametros objetivos y cuantificables automaticamente, adecuados a precios de mercado.

En todo caso el valor econdmico de las medidas sustitutorias propuestas debera ser igual o superior al coste de las

medidas inicialmente ofertadas por la empresa.

La solicitud de autorizaciéon de medidas sustitutorias debera remitirse al organo de contratacion dentro de los quince
dias habiles siguientes a la notificacion de la formalizacion del contrato, quedando interrumpido el plazo de que
dispone la empresa para la presentacion del documento de calendarizacion para la implantacion de las medidas e

iniciandose el procedimiento de modificacion del contrato.

Una vez analizado el contenido de la solicitud formulada por el contratista y la documentacion presentada, el 6rgano
de contratacion recabara de la empresa o de los trabajadores cuanta informacion se estime conveniente, dandose
audiencia al contratista en el supuesto de que se considere necesario modificar los términos de la propuesta

formulada por la empresa.

Una vez realizada las actuaciones anteriores, el 6rgano de contratacion dictara resolucion autorizando las medidas
sustitutorias propuestas o denegéandolas, indicando en este (ltimo caso las razones por las que no considera
procedente la modificacion propuesta, estando obligado el contratista a hacer efectivas las medidas ofertadas en los

términos inicialmente previstos.

Una vez dictada la resolucion de autorizacion de las medidas sustitutorias propuestas y de la modificacion del
contrato, la Administracion y el contratista formalizaran una Adenda al contrato suscrito en el que quedara
constancia del procedimiento seguido y se detallara el contenido de las medidas sustitutorias aprobadas.

Dentro de los quince dias habiles siguientes a la suscripcion de la Adenda al contrato, la empresa contratista remitira
al érgano de contratacion un documento de calendarizacion para la implantacion de las medidas, que en todo caso
deberan estar implantadas dentro de los tres meses siguientes a la fecha de formalizacion de la Adenda.
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En el supuesto de que la resolucion hubiese denegado la implantacion de medidas sustitutorias, el contratista
dispondra de un plazo de quince dias hébiles a contar desde el siguiente a la notificacion de la resolucion, para
presentar un documento de calendarizacion para la implantacion de las medidas ofertadas en el procedimiento de
licitacion, debiendo estar implantadas en todo caso dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificacion de

la resolucion denegatoria.

La no implantacién de las medidas de conciliacion de la vida personal, laboral, familiar y medidas de prevencion,
seguridad y salud laboral ofertadas por el contratista, asi como la demora en su implantacion, supondra el
incumplimiento de unas obligaciones contractuales esenciales de ejecucion del contrato y dara lugar, previa
incoacién del correspondiente procedimiento con audiencia del contratista, a la imposicion de penalidades en los
términos previstos en el apartado 20 del Cuadro Resumen de Caracteristicas del PCAP, o en su caso a la resolucion

del contrato de acuerdo con lo establecido en el apartado 21 del citado Cuadro Resumen.

La implantacion de las medidas ofertadas se hara efectiva sobre los trabajadores que en cada momento presten sus

servicios en los centros de trabajo objeto del servicio.

Si por alguna circunstancia alguno de los trabajadores dejara de prestar sus servicios en los centros de trabajo, no
tendra derecho alguno a percibir compensacion econdmica alguna por las medidas pendientes de realizacion, cuyo

disfrute corresponderan a la persona que le sustituya.

En el caso de que la finalizacion del contrato se produzca con anterioridad al plazo sefialado en el documento
contractual y en esa fecha no estuviesen implantadas la totalidad de las medidas, la empresa contratista estara
obligada a poner a disposicion de la totalidad de los trabajadores que prestan el servicio una cuantia econémica,
que sera la resultante de calcular el importe econdmico de las medidas que deberian haberse implantado
proporcionalmente en funcion de la duracion efectiva del contrato.

Esta cuantia econémica sera abonada a los trabajadores que prestan el servicio, distribuyéndose proporcionaimente

en funcion de la jornada de trabajo que realicen.

En relacion a la implantacion y ejecucion de las medidas ofertadas por el contratista se hacen las siguientes

observaciones:
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- Medidas de conciliacion de la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores que prestan el Servicio.

Las mejoras ofertadas por el contratista en cada una de las categorias se disfrutaran por aquellos trabajadores que
reinan los requisitos para cada modalidad, distribuyéndose proporcionalmente en funcion de la jornada de trabajo
que realicen, en el caso de que exista méas de un trabajador.

Se considerara que los trabajadores rednen los requisitos para beneficiarse de las medidas incluidas en la categoria
a) cuando tengan menores que residan en su domicilio y manifiesten su interés al contratista por beneficiarse de

esta medida en las reuniones previas para el establecimiento del documento de calendarizacion.

Se considerara que los trabajadores retinen los requisitos para beneficiarse de las medidas incluidas en las
categorias b) y ¢) cuando tengan menores, mayores, personas con discapacidad o en situacion de dependencia que
residan en su domicilio y manifiesten su interés al contratista por beneficiarse de estas medidas en las reuniones

previas para el establecimiento del documento de calendarizacion.

Cuando los trabajadores que tengan menores, mayores, personas con discapacidad o en situacion de dependencia
que residan en su domicilio, manifiesten su voluntad de no beneficiarse de las medidas ofertadas por la empresa en
estas categorias, se considerara que no cumplen los requisitos y sera de aplicacion el régimen de medidas

sustitutorias establecido en este apartado.

Los servicios ofertados seran abonados en su totalidad por la empresa adjudicataria, que podra llevarlo a cabo con
medios propios 0 que tenga a su disposicion, o a través de empresas especializadas que contrate a tal efecto.

En todo caso el contratista asumira integramente con cargo a sus presupuestos el coste de las medidas ofertadas,

sin que pueda girar o repercutir sobre los trabajadores cantidad alguna.

Los servicios seran puestos a disposicion de los trabajadores en funcion de sus necesidades personales y
familiares, teniendo en cuenta que los trabajadores retnan los requisitos.

Para cubrir la jornada diaria con motivo del disfrute de las horas de libre disposicion por parte de los trabajadores, €l
contratista estara obligado a contratar a personas que, contando con la capacidad y cualificacion profesional
suficiente, estén incluidas en algunos de los colectivos relacionados en el apartado 23 del Cuadro Resumen.
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- Medidas de prevencion, seguridad y salud laboral.

Las mejoras ofertadas por el contratista en esta materia en cada una de las categorias se disfrutarén por la totalidad
de los trabajadores que prestan el servicio, distribuyéndose proporcionalmente en funcién de la jornada de trabajo

que realicen.

La formacion especifica en materia de prevencion, seguridad y salud laboral seré impartida con medios propios 0 a
través de empresas especializadas, asumiendo el contratista el coste integro de la medida.

El tiempo dedicado a esta formacion se desarrollaré dentro de la jornada laboral habitual y sera retribuido a los

trabajadores como horas de trabajo efectivo.

Para cubrir la jomada diaria con motivo del tiempo de formacion de los trabajadores, el contratista estara obligado a
contratar a personas que, contando con la capacidad y cualificacion profesional suficiente, estén incluidas en

algunos de los colectivos relacionados en el apartado 23 del Cuadro Resumen.

Curso en Prevencion de Riesgos Laborales: Seguridad Vial en el Trabajo, destinado a los trabajadores que

tengan que realizar desplazamientos “in itinere” o en mision. Este curso sera de obligado cumplimiento si se

oferta por la empresa adjudicataria, ya que se establece como criterio automatico de adjudicacién dentro de

las medidas de prevencion, sequridad y salud laboral.

Se exige una duracion minima de 3 horas, pudiendo ser presencial, semipresencial u online.

Con este curso de seguridad vial, se debe pretender reducir la siniestralidad laboral en este campo, concienciando al
trabajador para que realice desplazamientos seguros, respetando las reglas, sefiales y consejos de seguridad vial.

Objetivos:

Concienciar a los trabajadores para que realicen una conduccion segura.

-Conocer las principales reglas y consejos para lograr una conduccion segura.

-Identificar los factores que inciden en la seguridad durante la conduccion.

-Saber qué hacer ante determinadas emergencias que pueden aparecer durante la conduccidn.

-Reconocer la normativa que afecta a la conduccion.
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6. CONCLUSION

Estimando adecuadamente definidas las caracteristicas y condiciones de los trabajos a desarrollar, y justificada la
necesidad de su realizacion y contratacion, se propone someter el presente Pliego a la consideracion de la
superioridad para su aprobacion, si procede.

mmEn Meérida, a 19 de octubre de 2018

¥BLICO DE EMPLEO
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